28 mars 2008

Scrumeries et agilitudes sur les projets

Scrum au quotidien du projet Wilos

Bruno CALVET
Damien DUDOGNON

lInivercitd Paiil SabatierT11ILIP IS T ciamaTs



(\| '-I Scrumeries et agilitudes sur les projets = Scrum au quotidien du projet Wilos
U ° Le Projet Wilos

1] Wilos Is a cLever process Orchestration
Software

- Orchestrateur de processus
-@%% »SPEM 2 (Software Process Engineering
MetaModel)
»Composer EPF (Eclipse Process
Framework)
»Gestion de projet orientée processus

- Communauteé ( )
- 6 mois de déeveloppement

- Utilisation de Scrum



http://www.wilos-project.org/
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Le Projet Wilos

] L'organisation
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| U 7 L'Outil GoogleDocs

] La gestion des documents

- Deux formats
»[Document
»Feullle de calcul

- Services offerts
»Partage
» Travall collaboratif
»Versionnage

[] Les documents
- Backlogs
- Document d'architecture
- Document Vision
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U ¥ La définition des user stories

] Le planning poker
- Répartition des users stories par équipe

- Estimation en points

] Le backlog de produit



http://spreadsheets.google.com/pub?key=pztdXubhZ8Zq1QFQD-Ut3Sw
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| U ” Le Déroulement d'un sprint

[] La réunion de planification

Les stand-up meetings

Les scrums de scrum

Le backlog de sprint ( )

Le backlog de problemes ( )

La revue

1 - > 4O @O @

La rétrospective



http://spreadsheets.google.com/pub?key=pWlXw8td5w7mDaCNKZy1oPw
http://spreadsheets.google.com/pub?key=pztdXubhZ8ZrHt3GLFDnwcg
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| U ” Les Burndown Charts

[] Les situations rencontrées
- Avancement normal
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| U ” Les Burndown Charts

[] Les situations rencontrées
- Ajout d'une histoire d'utilisateur
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| U ” Les Burndown Charts

[] Les situations rencontrées
- Syndrome Universitaire
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| U ~ Les Burndown Charts

[] Les situations rencontrées
- Histoire d'utilisateur transformée en Spike

reste a faire (heure)

termps (jour)
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U ” Pour conclure

[l Scrum :
- Rythme soutenu
- Sulvi régulier
- Processus itératif

[] Scrum = Garantir le succes du projet
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Vos Questions

"




	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

